

국립부경대학교 용당캠퍼스 점검일정

Activity		07月												08月												비고								
		월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화										
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18		
MILESTONE		점검진행																																
1 과업수행계획서 작성 및 안전진단 준비		과업수행계획서 작성 및 안전진단 준비																																
2 분전반 저압선로 절연저항 측정 분전반 접지저항 측정								용당본관, 용당1관																										
									용당2관, 용당3관																									
										용당15관, 구조재료강도시험실																								
											용당5관, 용당6관																							
												용당7관, 용당8관																						
														용당9관, 용당10관, LED기술동, 고전압시험실																				
															용당11관																			
																용당12관																		
																	용당13관, 학군단																	
																		용당14관, 수산가공센터																
3 단위 변전실 적외선 열화상 측정																																		
									용당1관																									
										용당15관																								
											용당6관																							
												용당8관																						
														용당9관, 용당10관																				
															용당11관																			
																용당12관																		
																	용당13관, 학군단																	
																		용당14관, 수산가공센터																
4 주변전실 초음파코로나방전 측정 및 전원품질 측정																																		
5 진단보고서 작성																																		

* 현장상황에 따라 일정은 변경될 수 있습니다.